

„Was bisher geschah“

Um- und Neubaumaßnahmen VS/ASO (IFS) und MS

| Energy-Climate GmbH

energy-climate.at



Zeitschiene:

- || Jänner 2021 umfassende Bestandsanalyse Volksschule
- || 01. Februar 2021 Raumbedarfsfeststellung Land NÖ
 - Volksschule
 - NÖ Mittelschule – bei Zubau zum VS-Gebäude
 - ASO/Sonderschule
- || Juni 2021 Pädagogisches Konzept VS/ASO(IFZ)
- || 24. Februar 2022 Archäologisches Gutachten
- || Mitte 2022 erste Machbarkeitsstudien – Bildungscampus – Standort MS
- || 06. Dezember 2022 Technische Begutachtung gemäß NÖ Pflichtschulgesetz, Standort Mittelschule
- || Jahr 2023 Weiterentwicklung des Standortes – verschiedene Machbarkeitsstudien
- || 20. Juni 2024 Workshop – Schulcampus – gemeinsam mit Gemeindevertretern und Pädagogen
- || Juli/August 2024 Bestandsvermessung MS_digital
- || 09. September 2024 Raumbedarfsfeststellung Land NÖ – Neue NÖ Mittelschule
- || 20. September 2024 Pädagogisches Konzept Mittelschule
- || Oktober 2024 Letztstand Machbarkeitsstudie - Basis